

PROYECTO	CONL-SM-2129	DIAGNÓSTICO SOBRE SALUD MENTAL EN NUEVO LEÓN
----------	--------------	--

ALCANCE

- 1) Diagnóstico que incluya análisis de mejoras prácticas a nivel nacional e internacional, compendio de planes y políticas públicas en NL, inventario de actores clave, financiación, legislación y derechos humanos en México y NL, análisis de la información, hallazgos y recomendaciones.
- 2) Desarrollo de política pública que incluya definición del problema público y construcción de teoría de cambio con actores clave; propuesta de mejora a la Secretaría de Salud; organización; planificación y presupuesto; sistemas de información; recursos humanos y capacitación; recomendaciones especiales.
- 3) Resumen ejecutivo.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA: 

Solicitante:	Ana Fernanda Hierro Barba	Directora de CONL
Usuario:	Secretaría de Salud del Estado	
Responsable:	Cordelia Portilla González	Comisión de Salud, CONL

Objetivos:

- 1) Conocer y analizar el contexto de la salud mental en NL.
- 2) Elaborar un estudio para orientación sobre política y servicios de salud mental.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

PRECIOS EN PESOS				ITESM	UANL	UEM
#	CONCEPTO	UD	CANT	MONTO	MONTO	MONTO
1	Diagnóstico.	lote	1.00	\$498,000	\$375,000	\$338,142
2	Teoría de cambio.	lote	1.00	\$199,200	\$125,000	\$338,142
3	Desarrollo de política pública.	lote	1.00	\$249,000	\$750,000	\$450,856
4	Informe ejecutivo final.	lote	1.00	\$49,800	\$162,500	\$25,000
5	Otros que el proveedor considere necesarios.					
	IVA		16%	\$0	\$226,000	\$0
TOTAL PESOS M.N.				\$996,000	\$1,638,500	\$1,152,140

Se tuvo una videoconferencia para verificar el alcance ofertado por el ITESM, CONL se aseguró que al proveedor le haya quedado claro todo el alcance y necesidad, y se concluye que todo está entendido e incluido, por consecuencia se acordó asignar el proyecto al ITESM.

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DE CONL AC

Valor contrato:	\$996,000.00	Valor pagado a la fecha:	\$298,800.00	# Pedido:	Contrato ITESM-CONL-16.1 2.21
Inicio proyecto:	10 ene 2022	Fin proyecto:	8 nov 2022 (comprometido)	Acta de Recepción:	Proyecto en proceso

RESULTADOS

Proyecto en proceso recién arrancado. A la fecha se ha tenido la junta de arranque, y una videoconferencia con los actores clave de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y del Instituto Nacional de Psiquiatría.