CONSEJO NUEVO LEÓN
PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-oct-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-oct-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	$1,354,480.96	$1,340,560.96	$6,960.00	El proveedor continúa realizando los mantenimientos mensuales a la página web conl.mx.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	$1,052,270.00	$429,461.00	$113,780.00	Continúa el levantamiento de encuestas, se llevan 472 realizadas a la fecha.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE PRECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	31-ago-26	$793,653.70	$793,653.70	$79,365.37	Proyecto concluido, se firmó el acta de recepción.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	$1,078,800.00	$1,078,800.00	$139,200.00	El proyecto concluido, está pendiente la sesión de transferencia de conocimiento.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	$1,276,000.00	$1,276,000.00	$127,600.00	Proyecto concluido, se firmó el acta de recepción.
26-03	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	CULTURA DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA TEMPRANA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	29-abr-26	29-dic-26	$1,147,240.00	$697,934.88	$48,051.84	Se realizaron las encuestas programadas en el proyecto, e inició el análisis y reporte correspondientes.
26-04	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO	Mantenimiento y hosting de página web conl	Consejo Nuevo León	01-abr-26	31-mar-27	$464,232.00	$270,802.00	$77,372.00	Servicio contratado por iguala mensual, está operando de manera regular y satisfactoria.
26-06	Adriana Díaz Silva (Days Gourmet)	Catering para sesión plenaria y eventos anuales 2026	Consejo Nuevo León	09-mar-26	09-dic-26	$249,794.40	$191,144.80	$0.00	No se celebraron eventos durante el mes de octubre.
26-09	EVALUARE EXPERTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Proyección planeación educativa en NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	03-jun-26	03-oct-26	$696,000.00	$696,000.00	$132,240.00	Se llevó a cabo la transferencia de conocimiento, proyecto concluido, el acta de recepción está en proceso de firma.
26-13	Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI)	Legislación Cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	13-may-26	13-ago-26	$301,600.00	$248,298.00	$0.00	Se está buscando audiencia con el Congreso para revisión y autorización de los proyectos de Ley.
26-14	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	Consejo Nuevo León	01-mar-26	28-feb-27	$185,262.12	$123,508.08	$30,877.02	El proveedor emitió las noticias relacionadas con Consejo Nuevo León y las portadas de periódicos diariamente.
26-16	BERUMEN Y ASOCIADOS	Encuesta hábitos culturales	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	10-ago-26	10-nov-26	$974,400.00	$779,520.00	$389,760.00	Concluyó el levantamiento de encuestas, el proveedor emitió análisis de resultados.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-26	31-dic-26	$15,858,335.72	$12,349,686.17	$1,309,979.59	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos. Se unieron dos personas adicionales al equipo.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.