

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-oct-23**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

31-oct-23

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
22-12	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Análisis de brechas de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	21-sep-22	30-jun-23	\$1,091,000.00	\$1,091,000.00	\$109,100.00	Proyecto concluido y cerrado.
22-16	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Estudio sobre Salud Materna y Perinatal	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	07-sep-22	12-ene-24	\$996,663.00	\$688,998.90	\$0.00	Se realizó el taller para desarrollo de política pública; el proveedor trabaja en los entregables finales.
22-22	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.C.	Economía creativa en Nuevo León	Consejo Nuevo León, Secretaría de Arte y Cultura	14-nov-22	14-jul-23	\$545,200.00	\$545,200.00	\$54,520.00	Proyecto concluido y cerrado.
23-04	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Actualización de página web del Plan Estratégico Nuevo León 2040	Consejo Nuevo León	27-feb-23	30-nov-23	\$131,950.00	\$102,225.00	\$0.00	El proveedor continúa trabajando en ajustes finales y en el diseño del manual del usuario de administración de red. Se otorgó una ampliación al plazo contractual.
23-05	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (WWW.CONL.MX) Y SUS MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	15-feb-23	14-feb-24	\$247,855.67	\$144,279.77	\$15,772.97	El servicio de mantenimiento mensual se ha estado realizando de manera normal sin situaciones extraordinarias.
23-09	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-23	29-feb-24	\$214,423.68	\$125,080.48	\$17,868.64	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
23-18	SISTEMEDIOS S.A. DE C.V.	Impresión Plan Estratégico 2040	Consejo Nuevo León	14-jul-23	20-oct-23	\$530,932.00	\$522,116.00	\$362,836.75	El proveedor hizo entrega de los 1,000 libros del Plan Estratégico 2040, y se cerró el proyecto.
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$70,074.48	\$51,630.48	El proveedor concluyó la revisión de los proyectos de Brechas de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento y Economía Creativa.
23-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Encuesta estatal y estudio sobre reinserción social a personas privadas de su libertad y sus familias, organizaciones de la sociedad civil	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	23-ago-23	23-ene-24	\$1,499,500.00	\$449,850.00	\$449,850.00	El consultor ha estado haciendo entregas de acuerdo al programa: formatos de cuestionarios para encuestas, y hallazgos y mejoras. Adicionalmente ha proporcionado opciones para un cambio de alcance solicitado por CONL y la agencia de seguridad.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-23	31-dic-23	\$13,616,832.81	\$10,681,714.40	\$1,102,353.31	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, seguimiento de proyectos, y presentaciones del Plan Estratégico 2040.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.