

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-nov-23**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

30-nov-23

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
22-16	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Estudio sobre Salud Materna y Perinatal	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	07-sep-22	12-ene-24	\$996,663.00	\$688,998.90	\$0.00	Se recibió el entregable final, propuesta de política pública, para revisión.
23-04	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Actualización de página web del Plan Estratégico Nuevo León 2040	Consejo Nuevo León	27-feb-23	30-nov-23	\$131,950.00	\$102,225.00	\$0.00	Se emitió el acta de recepción del proyecto, se procederá a realizar el cierre administrativo.
23-05	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (WWW.CONL.MX) Y SUS MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	15-feb-23	14-feb-24	\$247,855.67	\$160,052.74	\$15,772.97	El servicio de mantenimiento mensual se ha estado realizando de manera normal sin situaciones extraordinarias.
23-09	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-23	29-feb-24	\$214,423.68	\$142,949.12	\$17,868.64	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$76,485.36	\$6,410.88	El proveedor concluyó la revisión de un documento del proyecto de Salud Mental.
23-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Encuesta estatal y estudio sobre reinserción social a personas privadas de su libertad y sus familias, organizaciones de la sociedad civil	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	23-ago-23	23-ene-24	\$1,499,500.00	\$449,850.00	\$0.00	Iniciaron las encuestas a PPL y sus familias en distintos centros penitenciarios; inició la elaboración de la propuesta de cuestionario para encuestas a OSC.
23-24.1	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Evaluación de procesos de CENTRAL NL y tablero de indicadores del Plan Estratégico	Consejo Nuevo León	06-nov-23	05-mar-24	\$646,000.00	\$0.00	\$0.00	Se avanzó en las actividades preliminares de planeación y verificación de alcance; se tuvieron dos talleres para descubrimiento de expectativas; se han tenido entrevistas a profundidad con el equipo CONL para conocer sus procesos.
Sin número de fecha 6 de nov-2023	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Encuesta de cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana	Consejo Nuevo León, Secretaría de Participación Ciudadana	06-nov-23	05-abr-24	\$1,235,260.80	\$0.00	\$0.00	Se tuvo la reunión de arranque; se trabajó en la versión final del cuestionario de encuesta y se hicieron los preparativos para la prueba piloto.
23-28	CENTRO PRODUCTIVIDAD DE MONTERREY, A.C.	MARCO DE REFERENCIA PARA REPLICAR CASOS DE ÉXITO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	13-nov-23	26-feb-24	\$493,000.00	\$147,900.00	\$147,900.00	Se tuvo la reunión de arranque; el proveedor avanza en los estudios de casos.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-23	31-dic-23	\$13,616,832.81	\$11,784,067.71	\$1,102,353.31	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, seguimiento de proyectos, y planeación 2024.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.