

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-ago-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-ago-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)*	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$1,326,640.96	\$6,960.00	El proveedor continúa realizando los mantenimientos mensuales a la página web conl.mx.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	\$1,052,270.00	\$315,681.00	\$0.00	Reinició el proyecto, el levantamiento de encuestas está en proceso.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE RECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	31-ago-26	\$793,653.70	\$691,617.40	\$112,739.80	Proyecto concluido, se recibieron los entregables finales y se celebró la sesión de transferencia de conocimiento. El acta de recepción está en proceso de firma.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	\$1,078,800.00	\$939,600.00	\$0.00	El proyecto concluido, queda pendiente la sesión de transferencia de conocimiento.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	\$1,276,000.00	\$953,520.00	\$111,360.00	El proveedor emitió los entregables finales y CONL y la Secretaría de Salud los están revisando.
26-03	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	CULTURA DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA TEMPRANA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	29-abr-26	29-dic-26	\$1,147,240.00	\$603,425.04	\$59,570.64	Se trabajó en la integración final de las propuestas de los tres ejes y desarrollo del entregable de hoja de ruta, así como la preparación de la transferencia de resultados y cierre de proyecto.
26-04	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO	Mantenimiento y hosting de página web conl	Consejo Nuevo León	01-abr-26	31-mar-27	\$464,232.00	\$154,744.00	\$38,686.00	Servicio contratado por iguala mensual, está operando de manera regular y satisfactoria.
26-06	Adriana Díaz Silva (Days Gourmet)	Catering para sesión plenaria y eventos anuales 2026	Consejo Nuevo León	09-mar-26	09-dic-26	\$249,794.40	\$191,144.80	\$0.00	No se celebraron eventos durante el mes de agosto.
26-09	EVALUARE EXPERTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Proyección planeación educativa en NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	03-jun-26	03-oct-26	\$696,000.00	\$471,888.00	\$187,920.00	Se realizó la extensión del horizonte de la proyección demográfica del año 2040 hasta 2070; se llevó a cabo la revisión de la primera versión del tablero interactivo de resultados; se empezó a trabajar en los documentos finales de cierre de proyecto.
26-10	DLG SPP	Nueva ley de compras públicas	Consejo Nuevo León, Secretaría de Administración	13-may-26	22-jul-26	\$580,000.00	\$487,200.00	\$156,600.00	Se acordó intercambiar el diálogo estructurado planeado con el Congreso por la elaboración de la exposición de motivos.
26-13	Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI)	Legislación Cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	13-may-26	13-ago-26	\$301,600.00	\$248,298.00	\$187,978.00	El proveedor emitió los entregables finales y CONL y la Secretaría de Igualdad e Inclusión los están revisando. Se está analizando si se realizarán las sesiones ante el Congreso.
26-14	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	Consejo Nuevo León	01-mar-26	28-feb-27	\$185,262.12	\$77,192.55	\$15,438.51	El proveedor emitió las noticias relacionadas con Consejo Nuevo León y las portadas de periódicos diariamente.
26-16	BERUMEN Y ASOCIADOS	Encuesta hábitos culturales	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	10-ago-26	10-nov-26	\$974,400.00	\$389,760.00	\$389,760.00	Se tuvo la junta de arranque, se realizó la prueba piloto y se propusieron cambios al cuestionario.



REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-ago-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-ago-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-26	31-dic-26	\$15,858,335.72	\$9,729,727.01	\$1,309,979.62	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos. Se unieron dos personas adicionales al equipo.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.