

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-ene-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-ene-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-18A	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN S.C.	TURISMO PATRIMONIAL SOSTENIBLE – ESTUDIO CUALITATIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Cultura	13-nov-24	13-nov-25	\$1,061,240.00	\$948,372.00	\$0.00	El proveedor hizo entrega del primer documento para revisión de CONL.
Convenio Específico #1	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)	Fortalecimiento capacidades en el desarrollo e implementación de la Política Estatal de Gobierno Abierto	Consejo Nuevo León; Secretaría de Participación Ciudadana	21-ene-25	21-ene-27	\$966,150.00	\$966,150.00	\$0.00	El proyecto avanza de acuerdo al plan de trabajo acordado.
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$1,119,504.86	\$0.00	La nueva página ha estado funcionando adecuadamente, el proveedor y CONL trabajan en el diseño de la capacitación a usuarios.
25-08	ITESM	Alternativas de indicadores para Desarrollo Sustentable	Consejo Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable	16-jun-25	31-ene-26	\$980,000.00	\$588,000.00	\$0.00	El proveedor concluyó la emisión de todos los entregables, se procederá a realizar el cierre del proyecto.
25-09	MAYORGA CONSULTORES S.C	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-25	28-feb-26	\$231,577.57	\$192,946.50	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
25-13	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA CÍVICA 2025	Consejo Nuevo León	07-jul-25	31-mar-26	\$1,301,885.92	\$947,365.78	\$129,456.00	El proveedor avanzó con los municipios de Escobedo y Santiago.
25-14	ITESM	FASE 1: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY - DISEÑO DE LA METODOLOGÍA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	15-sep-25	15-feb-26	\$488,000.00	\$356,100.00	\$0.00	Concluyó el análisis de los resultados de la prueba piloto y se hicieron los ajustes necesarios a la metodología; el proveedor trabaja en la presentación final del proyecto.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	\$1,052,270.00	\$315,681.00	\$0.00	Se tuvo la reunión de arranque, se trabajó en la planeación detallada del inicio del proceso de encuestas.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE PRECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	06-ago-26	\$793,653.70	\$238,096.11	\$0.00	Se avanzó en la preparación del arranque del levantamiento de información con subsistemas, con énfasis en la organización de la Mesa de Alto Nivel que detonará el inicio de entrevistas.
25-22	TATIANA REVILLA SOLÍS	DIAGNÓSTICO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES PARA PREVENIR Y ATENDER LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y PROMOVER MASCULINIDADES TRANSFORMADORAS EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión, Secretaría de la Mujer	20-oct-25	20-feb-26	\$349,160.00	\$170,868.00	\$66,120.00	Se realizaron entrevistas virtuales y presenciales de actores clave, continuó el análisis y ordenamiento de la información recabada durante las entrevistas, inicio la redacción del documento final.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	\$1,078,800.00	\$323,640.00	\$323,640.00	Continuaron las entrevistas a actores clave; se comenzó el desarrollo del documento, principalmente de las secciones de marco legal, comercial y económico de la región; se continuó con el análisis de los modelos económicos y estadísticos para el análisis cuantitativo del estudio.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	\$1,276,000.00	\$382,800.00	\$0.00	El proveedor inició el análisis de la información institucional recibida.

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-ene-26

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 31-ene-26

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
25-33	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	BITÁCORA DE CASOS EN PROCESO PENAL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Seguridad	12-nov-25	12-abr-26	\$200,100.00	\$60,030.00	\$0.00	Se realizó una revisión de la propuesta de indicadores por dimensión; se precisó el alcance de la Dimensión 3 como seguimiento mediante una bitácora de seguimiento, y el de la Dimensión 4 como monitoreo de incidencia.
S/N	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Identificación de Habilitadores para el "Catch up" en Bienestar Social	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	01-dic-25	31-mar-26	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	El proveedor ha trabajado en la metodología y los resultados del primer análisis de identificación de habilitadores de bienestar social, en entrevistas con actores principales, y en la redacción del documento final.
25-34	CÍVICA DIGITAL MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CONSEJO NUEVO LEÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)	Consejo Nuevo León	08-dic-25	13-mar-26	\$250,000.00	\$100,000.00	\$0.00	Continuaron las sesiones de capacitación.
25-35	María Elena Villanueva Ramírez	IMPRESIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2040	Consejo Nuevo León	11-dic-25	09-feb-26	\$313,200.00	\$125,280.00	\$0.00	El proveedor recibió el pago del anticipo y entregó muestras para visto bueno de CONL e iniciar el proceso de impresión.
25-36	DIEZ SOLUCIONES EN PROMOCIONALES SA DE CV	PROMOCIONALES PARA SESIÓN PLENARIA 2026	Consejo Nuevo León	15-dic-25	09-feb-26	\$78,880.00	\$31,552.00	\$0.00	El proveedor recibió el pago del anticipo y entregó muestras para visto bueno de CONL e iniciar el proceso de estampado.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-25	31-dic-25	\$15,858,335.72	\$1,160,170.45	\$1,160,170.45	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.