

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jul-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-jul-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)*	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$1,319,680.96	\$6,960.00	El proveedor continúa realizando los mantenimientos mensuales a la página web conl.mx.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	\$1,052,270.00	\$315,681.00	\$0.00	Proyecto en receso, se acordó entre las partes reiniciar el proyecto en agosto 2026.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE PRECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	31-ago-26	\$793,653.70	\$578,877.60	\$30,027.56	El trabajo se concentró en tres frentes relacionados: la revisión de la ruta de trabajo, la selección preliminar de información que podría alimentar la plataforma y la exploración visual de los tableros. Se extendió el plazo del contrato al 31 de agosto.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	\$1,078,800.00	\$939,600.00	\$0.00	El proyecto está prácticamente concluido, hicieron entrega del resumen ejecutivo, queda pendiente la sesión de transferencia de conocimiento.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	\$1,276,000.00	\$842,160.00	\$348,000.00	Se atendieron las observaciones realizadas por CONL sobre el segundo entregable; inició la integración de la hoja de ruta para la implementación y cierre del proyecto.
26-03	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	CULTURA DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA TEMPRANA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	29-abr-26	29-dic-26	\$1,147,240.00	\$543,854.40	\$72,940.80	Procesamiento y análisis de información de las encuestas para empezar a generar cruces y perfiles de docentes; procesamiento y primer acercamiento de análisis sobre el inventario de infraestructura tecnológica; elaboración de presentación para exponer a funcionarios de la SENL.
26-04	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO	Mantenimiento y hosting de página web conl	Consejo Nuevo León	01-abr-26	31-mar-27	\$464,232.00	\$116,058.00	\$38,686.00	Servicio contratado por iguala mensual, está operando de manera regular y satisfactoria.
26-06	Adriana Díaz Silva (Days Gourmet)	Catering para sesión plenaria y eventos anuales 2026	Consejo Nuevo León	09-mar-26	09-dic-26	\$249,794.40	\$191,144.80	\$21,721.00	Se atendió el evento del proyecto de Justicia Cívica.
26-09	EVALUARE EXPERTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Proyección planeación educativa en NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	03-jun-26	03-oct-26	\$696,000.00	\$283,968.00	\$75,168.00	Entrega del documento Entregable Preliminar 2: con los resultados de los cálculos de nacimientos y tasas de fecundidad hasta 2025 en Nuevo León, y los primeros escenarios alternativos de la proyección de población, con énfasis en la población objetivo de educación básica en el estado.
26-10	DLG SPP	Nueva ley de compras públicas	Consejo Nuevo León, Secretaría de Administración	13-may-26	22-jul-26	\$580,000.00	\$330,600.00	\$0.00	Concluyó el Anteproyecto de la Ley de Contratación Pública, queda pendiente la presentación al Congreso.
26-13	Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI)	Legislación Cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	13-may-26	13-ago-26	\$301,600.00	\$60,320.00	\$0.00	La iniciativa para la reforma constitucional tiene 92% de avance, y la propuesta ley de Cuidados 43%.
26-14	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	Consejo Nuevo León	01-mar-26	28-feb-27	\$185,262.12	\$61,754.04	\$15,438.51	El proveedor emitió las noticias relacionadas con Consejo Nuevo León y las portadas de periódicos diariamente.



REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jul-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-jul-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-26	31-dic-26	\$15,858,335.72	\$8,419,747.39	\$1,309,979.60	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos. Se unieron dos personas adicionales al equipo.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.