

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jun-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **30-jun-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)*	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$1,312,720.96	\$6,960.00	El proveedor continúa realizando los mantenimientos mensuales a la página web conl.mx.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	\$1,052,270.00	\$315,681.00	\$0.00	Proyecto en receso, se acordó entre las partes reiniciar el proyecto en agosto 2026.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE PRECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	06-ago-26	\$793,653.70	\$548,850.04	\$249,386.23	Se avanzó en la transición del diagnóstico técnico hacia el diseño operativo del prototipo, planeación interna de los elementos pendientes y una primera revisión de condiciones de infraestructura con DITICE.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	\$1,078,800.00	\$939,600.00	\$400,200.00	El proveedor continúa trabajando en ajustes finos del entregable final; se hizo la presentación de resultados a la Secretaría de Economía.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	\$1,276,000.00	\$494,160.00	\$0.00	El trabajo se concentró en el desarrollo y fortalecimiento de las propuestas correspondientes a las tres líneas del proyecto: cuestionario, gobernanza y plataforma tecnológica, con miras a la integración de los entregables finales.
26-03	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	CULTURA DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA TEMPRANA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	29-abr-26	29-dic-26	\$1,147,240.00	\$470,913.60	\$126,741.60	Se trabajó en el desarrollo de los siguientes entregables: -Marco conceptual -Diagnóstico -Modelo progresivo -Análisis de articulación
26-04	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO	Mantenimiento y hosting de página web conl	Consejo Nuevo León	01-abr-26	31-mar-27	\$464,232.00	\$77,372.00	\$38,686.00	Servicio contratado por iguala mensual, está operando de manera regular y satisfactoria.
26-06	Adriana Díaz Silva (Days Gourmet)	Catering para sesión plenaria y eventos anuales 2026	Consejo Nuevo León	09-mar-26	09-dic-26	\$249,794.40	\$169,423.80	\$0.00	No se celebraron eventos durante el periodo.
26-09	EVALUARE EXPERTOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Proyección planeación educativa en NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	03-jun-26	03-oct-26	\$696,000.00	\$208,800.00	\$208,800.00	Se trabajó en el desarrollo del primer entregable en cuanto a: • Inventario y evaluación de fuentes de información • Diagnóstico demográfico de Nuevo León • Definición Metodológica
26-10	DLG SPP	Nueva ley de compras públicas	Consejo Nuevo León, Secretaría de Administración	13-may-26	22-jul-26	\$580,000.00	\$330,600.00	\$156,600.00	Se continuó avanzando en el desarrollo del Anteproyecto de la Ley de Contratación Pública
26-13	Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI)	Legislación Cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	13-may-26	13-ago-26	\$301,600.00	\$60,320.00	\$0.00	Se hizo entrega del primer borrador de la Iniciativa de reforma constitucional de Cuidados, inició el desarrollo de la Propuesta ley de Cuidados.
26-14	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	Consejo Nuevo León	01-mar-26	28-feb-27	\$185,262.12	\$46,315.53	\$15,438.51	El proveedor emitió las noticias relacionadas con Consejo Nuevo León y las portadas de periódicos diariamente.



REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-jun-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **30-jun-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-26	31-dic-26	\$15,858,335.72	\$7,109,767.79	\$1,245,214.05	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.