

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-may-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-may-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
24-16	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.P.I DE C.V.	CONSULTORÍA, DISEÑO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y EL REDISEÑO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (conl.mx)"	Consejo Nuevo León	18-feb-25	17-oct-26	\$1,354,480.96	\$1,305,760.96	\$6,960.00	El proveedor continúa realizando los mantenimientos mensuales a la página web conl.mx.
25-13	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA CÍVICA 2025	Consejo Nuevo León	07-jul-25	31-mar-26	\$1,301,885.92	\$1,301,885.92	\$134,364.59	Se firmó el acta de recepción y se cerró el proyecto.
25-14	ITESM	FASE 1: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY - DISEÑO DE LA METODOLOGÍA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	15-sep-25	15-feb-26	\$488,000.00	\$488,000.00	\$131,900.00	Se firmó el acta de recepción y se cerró el proyecto.
25-15	ITESM	FASE 2: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY – RECOLECCIÓN DE DATOS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	01-dic-25	15-may-26	\$1,052,270.00	\$315,681.00	\$0.00	Se acordó entre las partes reiniciar el proyecto en agosto 2026.
25-17	DESIGNA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S.	SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR ESTATAL PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: COMPONENTE DE ANÁLISIS DE PRECONDICIONES	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	06-nov-25	06-ago-26	\$793,653.70	\$299,463.81	\$0.00	Se avanzó en la socialización de resultados del diagnóstico y en la preparación de la siguiente fase del proyecto, orientada a pasar de los hallazgos e insumos analíticos hacia una primera ruta de prototipo.
25-22	TATIANA REVILLA SOLÍS	DIAGNÓSTICO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES PARA PREVENIR Y ATENDER LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y PROMOVER MASCULINIDADES TRANSFORMADORAS EN NL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión, Secretaría de la Mujer	20-oct-25	15-may-26	\$349,160.00	\$349,160.00	\$63,452.00	Se firmó el acta de recepción y se cerró el proyecto.
25-28	AGON ECONOMIA Y DERECHO SOCIEDAD CIVIL	ESTRATEGIA BINACIONAL NUEVO LEÓN – TEXAS	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	19-nov-25	19-may-26	\$1,078,800.00	\$539,400.00	\$0.00	El proveedor emitió documentos finales para revisión de CONL, quien emitió retroalimentación para ajustes finos.
25-31	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C.	CRECER CON SALUD: FORTALECIMIENTO DE LA FICHA EVOLUTIVA DE LA SALUD INFANTIL EN NUEVO LEÓN	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	08-dic-25	08-ago-26	\$1,276,000.00	\$494,160.00	\$0.00	Se realizó trabajo de escritorio enfocado en la sistematización de los hallazgos obtenidos durante las visitas realizadas; se avanzó en el desarrollo de las propuestas correspondientes a las tres líneas del proyecto.
25-33	FORTIS CONSULTORÍA S.C.	BITÁCORA DE CASOS EN PROCESO PENAL	Consejo Nuevo León, Secretaría de Seguridad	12-nov-25	12-abr-26	\$200,100.00	\$200,100.00	\$20,010.00	Se firmó el acta de recepción y se cerró el proyecto.
S/N	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Identificación de Habilitadores para el "Catch up" en Bienestar Social	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	01-dic-25	31-mar-26	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	El proveedor emitió documentos finales para revisión de CONL, quien emitió retroalimentación para ajustes finos.
26-03	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	CULTURA DIGITAL Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA TEMPRANA	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	29-abr-26	29-dic-26	\$1,147,240.00	\$344,172.00	\$344,172.00	Se trabajó en las tareas preliminares de los primeros entregables del proyecto.
26-04	ACSYT DESARROLLO TECNOLÓGICO	Mantenimiento y hosting de página web conl	Consejo Nuevo León	01-abr-26	31-mar-27	\$464,232.00	\$38,686.00	\$38,686.00	Servicio contratado por iguala mensual, está operando de manera regular y satisfactoria.
26-06	Adriana Díaz Silva (Days Gourmet)	Catering para sesión plenaria y eventos anuales 2026	Consejo Nuevo León	09-mar-26	09-dic-26	\$249,794.40	\$169,423.80	\$21,721.00	Se atendió el evento de presentación del Kit de Cuidados de la Comisión de Desarrollo Social para 60 personas.
26-10	DLG SPP	Nueva ley de compras públicas	Consejo Nuevo León, Secretaría de Administración	13-may-26	22-jul-26	\$580,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	Se realizó el análisis de gabinete del Anteproyecto de la Ley de Contratación Pública; se tuvieron tres reuniones para explicación y discusión de hallazgos con la Secretaría; se definió la metodología y plan para diálogos estructurados.



REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-may-26**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **31-may-26**

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
26-13	Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI)	Legislación Cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Igualdad e Inclusión	13-may-26	13-ago-26	\$301,600.00	\$60,320.00	\$60,320.00	Se ha trabajado en la revisión y análisis documental de literatura existente, incluyendo legislación vigente en materia de Cuidados, para poder elaborar el primer entregable.
26-14	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	Consejo Nuevo León	01-mar-26	28-feb-27	\$185,262.12	\$30,877.02	\$15,438.51	El proveedor emitió las noticias relacionadas con Consejo Nuevo León y las portadas de periódicos diariamente.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-26	31-dic-26	\$15,858,335.72	\$5,864,553.74	\$1,235,542.63	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.