

**REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479**

**Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica**

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-abr-24

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

30-abr-24

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
22-16	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Estudio sobre Salud Materna y Perinatal	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	07-sep-22	29-feb-24	\$996,663.00	\$996,663.00	\$157,664.10	Se firmó el acta de recepción, proyecto cerrado.
23-05	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (WWW.CONL.MX) Y SUS MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	15-feb-23	30-abr-24	\$247,855.67	\$238,917.59	\$15,772.97	El servicio de mantenimiento mensual se ha estado realizando de manera normal sin situaciones extraordinarias. Se extendió el plazo contractual al 30 de abril 2024.
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$121,284.96	\$12,778.56	El proveedor realizó la revisión editorial de un documento de Salud Materna.
23-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Encuesta estatal y estudio sobre reinserción social personas privadas de su libertad y sus familias, organizaciones de la sociedad civil	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	23-ago-23	30-may-24	\$1,499,500.00	\$788,896.80	\$0.00	El proyecto tiene 74% de avance; se está avanzando en la redacción del documento de conclusiones y hallazgos derivados de las entrevistas a personas privadas de su libertad y sus familiares; se realizó la presentación de resultados de entrevistas a OSCs.
CONVENIO MODIFICATORIO NO. 23-02.1	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Complemento Encuesta y estudio de Reinserción social	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	07-dic-23	23-abr-24	\$125,990.00	\$0.00	\$0.00	Concluyeron las entrevistas a personas en proceso postpenal.
23-24.1	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Evaluación de procesos de CENTRAL NL y tablero de indicadores del Plan Estratégico	Consejo Nuevo León	06-nov-23	29-abr-24	\$646,000.00	\$505,200.00	\$0.00	El proveedor realizó la presentación y entrega final del proyecto, incluyendo los ajustes solicitados por CONL.
Sin número, de fecha 6 de nov-2023	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Encuesta de cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana	Consejo Nuevo León, Secretaría de Participación Ciudadana	06-nov-23	05-abr-24	\$1,235,260.80	\$1,111,734.72	\$741,156.48	El proveedor realizó la presentación y entrega final del proyecto, y trabaja en los ajustes al estudio y resultados solicitados por CONL.
23-28	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE MONTERREY, A.C.	MARCO DE REFERENCIA PARA REPLICAR CASOS DE ÉXITO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	13-nov-23	26-feb-24	\$493,000.00	\$443,700.00	\$0.00	El proveedor y CONL continúan afinando los documentos de los entregables.
23-33	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C	Economía de los cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	11-dic-23	12-ago-24	\$776,504.00	\$298,177.54	\$0.00	El proveedor concluyó el segundo entregable - Mapeo de actores que participan formal e informalmente en la economía de cuidados en NL.
OAG/DAJA/195/1 23	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Estudio sobre la recaudación predial en el Estado de NL 2023	Consejo Nuevo León, Secretaría de Finanzas	11-dic-23	11-jun-24	\$450,000.00	\$135,000.00	\$0.00	El proveedor hizo entrega del documento Situación Actual de Recaudación del Predial en NL, y continúa avanzando en el resto de los entregables.
23-30	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Capacitación equipo CONL	Consejo Nuevo León	04-dic-23	04-abr-24	\$460,260.00	\$270,954.00	\$0.00	Se realiza el tercer módulo: Tratamiento y acondicionamiento de grandes volúmenes de datos en R.
24-05	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-24	28-feb-25	\$231,577.57	\$19,294.65	\$19,294.65	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
24-09	SISTEMEDIOS S.A. DE C.V.	Impresión de resúmenes del PE2040	Consejo Nuevo León	22-abr-24	29-abr-24	\$54,322.80	\$0.00	\$0.00	Servicio contratado, pero CONL no ha liberado la muestra para pasar a impresión.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-24	31-dic-24	\$15,569,376.35	\$4,359,388.04	\$1,125,914.87	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, y seguimiento y planeación de proyectos.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.