REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: **01-ago-23**

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

31-ago-23

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
22-12	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Análisis de brechas de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento	Consejo Nuevo León, Secretaría de Educación	21-sep-22	30-jun-23	\$1,091,000.00	\$981,900.00	\$0.00	La Subsecretaría de Educación y CONL continúan haciendo ajustes en los entregables.
22-16	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Estudio sobre Salud Materna y Perinatal	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	07-sep-22	12-ene-24	\$996,663.00	\$688,998.90	\$285,000.00	Se llevó a cabo la presentación del diagnóstico el 30 de agosto. El proveedor planea los talleres para desarrollo de política pública que se realizará en septiembre.
22-22	CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.C.	Economía creativa en Nuevo León	Consejo Nuevo León, Secretaría de Arte y Cultura	14-nov-22	14-jul-23	\$545,200.00	\$490,680.00	\$0.00	El 15 de agosto se presentó el proyecto a la Comisión y a la Secretaría de Cultura, surgieron algunos ajustes a realizar en los documentos. Se está realizando la revisión editorial de los entregables por un tercer.
23-04	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Actualización de página web del Plan Estratégico Nuevo León 2040	Consejo Nuevo León	27-feb-23	26-oct-23	\$131,950.00	\$81,345.00	\$0.00	Se continúa trabajando en las adecuaciones y preparativos para montar la nueva versión del Plan Estratégico en la plataforma web actual.
23-05	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (WWW.CONL.MX) Y SUS MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	15-feb-23	14-feb-24	\$247,855.67	\$94,637.83	\$15,772.97	El servicio de mantenimiento mensual se ha estado realizando de manera normal sin situaciones extraordinarias; concluyeron las adecuaciones al micrositio Transparencia Proactiva.
23-09	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-23	29-feb-24	\$214,423.68	\$89,343.20	\$17,868.64	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
23-08	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	REVISIÓN EDITORIAL DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2040	Consejo Nuevo León	08-may-23	14-ago-23	\$81,200.00	\$72,885.60	\$15,365.76	El proveedor concluyó la revisión de la redacción de capítulos del Plan Estratégico 2040.
23-19	ESTHER ALICIA GARZA VALDÉS	SERVICIO DE CATERING PARA EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS	Consejo Nuevo León	02-jun-23	31-jul-23	\$69,373.80	\$64,748.88	\$14,799.74	Se realizó el cierre administrativo, servicio concluido.
23-20-01	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Programa de Acreditación para Testigos Sociales – Módulos 1 y 2	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia	19-jun-23	08-jul-23	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	Se realizó el cierre administrativo, servicio concluido.
23-20-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Programa de Capacitación para Testigos Sociales 2023 – Módulo 3	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental	20-jun-23	06-jul-23	\$54,150.00	\$54,150.00	\$54,150.00	Proyecto concluido, cierre administrativo en proceso.
23-20-03	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	Programa de Capacitación para Testigos Sociales 2023 – Módulos 4 y 5	Consejo Nuevo León, Contraloría y Transparencia	20-jun-23	08-jul-23	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	Se realizó el cierre administrativo, servicio concluido.
23-18	SISTEMEDIOS S.A. DE C.V.	Impresión Plan Estratégico 2040	Consejo Nuevo León	14-jul-23	03-oct-23	\$530,932.00	\$159,279.25	\$0.00	CONL hizo entrega del archivo final para impresión del Plan Estratégico 2040 el 31 de agosto.
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$18,444.00	\$0.00	El proveedor inició con la revisión de documentos del proyecto de Brechas de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento.
23-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Encuesta estatal y estudio sobre reinserción social a personas privadas de su libertad y sus familias, organizaciones de la sociedad civil	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	23-ago-23	23-ene-24	\$1,499,500.00	\$0.00	\$0.00	Contrato recién iniciado, se tuvo junta de arranque el 30 de agosto.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-23	31-dic-23	\$13,616,832.81	\$8,477,007.78	\$1,069,970.53	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, seguimiento de proyectos, y la redacción del Plan Estratégico 2040.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.